

Avances de las actividades nacionales SPINCAM 3



Vicente Zavala

Subsecretario de Gestión Marina y Costera

Ministerio del Ambiente



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Actividades cumplidas

Cuadro de las actividades que se han cumplido dentro del proyecto con el porcentaje de avances



WP	Actividad	Entregable/Hito/Meta	Entregado/Realizado	% de Avance
1 2	1.1 2.1	M1.3 – Reunión de lanzamiento Proyecto SPINCAM 3. M2.1 Reuniones nacionales con actores socioeconómicos clave (Talle de arranque)	Septiembre 2017	100%
2		M2.3 Base de datos de los principales actores socioeconómicos nacionales identificados	Diciembre 2018	100%
3	3.1	M3.1 Encuestas de políticas analizadas y completadas	Diciembre 2018	100%
		D3.3 – Informe sobre los resultados de las encuestas en las actividades 3.1 y 3.2.	Diciembre 2018	100%
		D3.1 – Catálogo-inventario de las políticas nacionales y regionales en vigor, revisión y análisis de los detalles de las políticas y requisitos de información y lecciones aprendidas en el contexto de los ecosistemas costeros y marinos	Diciembre 2018	100%
4	4.1	D4.1 Informe nacional sobre la clasificación De ecosistemas	Diciembre 2018	100%
4	4.1 4.2	M4.1 – Taller científico-técnico para la identificación de los ecosistemas costeros y marinos nacionales.	Mayo 2018 Agosto 2018	100%
4	4.1	M4.4 – Datos vectoriales de ecosistemas costeros y marinos nacional y del caso piloto local, con los atributos acordados a nivel regional	Diciembre 2018	100%
4	4.5	M4.5 – Plan de Gestión de Datos	Abril 2019	90%
5	5.1	D5.1 - Informe que establece recomendaciones nacionales sobre los principios, metas y objetivos para la planificación espacial marina en el Pacífico Sudeste	Abril 2019	100%
5	5.1	M5.1 - Reunión institucional a nivel nacional para identificar los principios, metas y objetivos de la planificación espacial marina a nivel nacional.	Febrero 2019	100%
6	6.1	D 6.1 Informe sobre los resultados de la macro-encuesta sobre capacidades nacionales	Noviembre 2017	100%



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Talleres realizados

Taller de arranque

MAE-Pastaza y 12 más retwittearon

 **Ministerio del Ambiente Ecuador** @Ambiente_Ec · 22 sept. 2017
[BOLETÍN] En Ecuador arranca oficialmente la fase 3 del Proyecto Regional SPINCAM bit.ly/2yiRKAU



45 16

Taller de Ecosistemas

 **MAE Marina y Costera** @MAEMarinaEc · 27 ago.

[GUAYAS] Desarrollamos el Taller Nacional de Ecosistemas Marinos y Costeros, usos y presiones aplicadas al Golfo de Guayaquil, en el marco del Proyecto Regional SPINCAM, con la participación de instituciones públicas y la academia.



19 15



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Talleres

Taller de ecosistemas



MAE Marina y Costera @MAEMarinaEc · 6 feb.

Zavala, resaltó la importancia de las aportaciones de otras instituciones para el levantamiento de información, insumos que permitirán ordenar la zona marina costera. #Spincam III.



Ministerio del Ambiente Ecuador, Marcelo Mata, Alejandro Iglesias y 2 más

Difusión del proyecto

Taller de la RED de APMC



REIMAR



Simposio Estero Salado



Difusión del proyecto

Vicente Zavala y 13 más retwitteron



Ministerio del Ambiente Ecuador @Ambiente_Ec · 12 feb.


[BOLETÍN] El ordenamiento espacial marino una prioridad para el Ecuador.

bit.ly/2SrjO3r



41 retweets, 22 likes

Boletín de difusión del MAE



Ministerio del Ambiente > Comunicamos > Noticias > El ordenamiento espacial marino una prioridad para el Ecuador

El ordenamiento espacial marino una prioridad para el Ecuador



El ordenamiento espacial marino una prioridad para el Ecuador

Boletín N° 074
Guayas, 12 de febrero de 2019

- Este taller busca fortalecer los procesos de planificación del territorio marino y costero.
- El Ministerio promueve iniciativas piloto en estas zonas.

47 representantes de instituciones del Estado, institutos de investigación públicos y Organizaciones No Gubernamentales, participaron el 6 y 7 de febrero en el tercer Taller Interinstitucional de Planificación Espacial Marina y Costera en el Ecuador con el objetivo de fortalecer los procesos de planificación del territorio marino y costero para fomentar espacios de análisis desde diferentes sectores.

Vicente Zavala, subsecretario de Gestión Marina y Costera reconoció que "a través del Ministerio del Ambiente se promueve la ejecución de iniciativas piloto en zonas y áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad marino-costera, enmarcados en espacios de diálogos y estudios técnicos".

Este taller fue organizado por la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera, como punto focal del Proyecto Regional de la Red de Información y Datos del Pacífico Sur para el Apoyo a la Gestión Integrada del Área Costera, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Dirección de Comunicación
Ministerio del Ambiente

Comparte esta publicación:

- Tweet
- Compartir
- Imprimir
- Mail

Entérate



Informe económico

La ejecución durante los dos primeros años del proyecto se ubicó en el orden del 17,2%.

Uno de los factores de la baja ejecución es que las actividades que se cumplen dentro del proyecto se realizan casi en su totalidad dentro de las instalaciones donde funciona la SGMC, que posee todas las facilidades al respecto y también que la mayoría de las instituciones están ubicadas en la ciudad de Guayaquil

WP	ASIGNADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
1	0	\$ -	
2	6000	\$ 793,12	13,2
3	8000	\$ 500,00	6,3
4	10000	\$ 1.248,00	12,5
5	5000	\$ 2.782,12	55,6
6	2000	\$ -	0
7	0		
TOTAL	31000	\$ 5.323,24	17,2



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Logros

- Se ha logrado un trabajo coordinado de todas las iniciativas con temas de PEM, incluido SPINCAM, en la costa ecuatoriana, esto ha permitido alcanzar resultados a una mayor escala
- A través de los talleres y reuniones, se ha logrado la participación activa y compromiso de las instituciones gubernamentales y de la Academia con competencia o trabajos en la zona marino costera
- A partir del análisis de más de 70 documentos legales (leyes, acuerdos, normas, reglamentos, etc.) la SGMC se encuentra analizando los vacíos legales y elaborando propuestas de mejora.
- Se logró la delegación de los puntos focales de PEM y de Datos, lo cual permite tener un trabajo más eficiente a nivel técnico.
- Se ha elaborado la clasificación de ecosistemas costeros y marinos nacional y local.
- Se llevaron a cabo 3 talleres relacionados a ecosistemas marinos y costeros a nivel nacional
- Ecuador ya ha iniciado procesos nacionales de planificación del espacio marino costero



SPINCAM
CHILE-COLOMBIA-ECUADOR-PANAMÁ-PERÚ

Lecciones aprendidas

- Se requiere mantener el contacto constante con los socios y actores involucrados en el proyecto
- La vinculación del proyecto con los procesos nacionales de planificación del espacio marino costero y otras iniciativas que se están implementando en el país, es clave para mantener esfuerzos conjuntos y la obtención de resultados que apoyen a la institucionalización de la planificación y ordenamiento espacial marino costero.
- El Ecuador cuenta con Políticas Oceánicas y Costeras y con un Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero, que establecen las directrices para aplicar medidas de gestión integral en territorio.
- Como principal limitación es el tiempo de trabajo de los funcionarios públicos que deben atender necesidades de diversa índole que aumentan la carga laboral y disminución en la ejecución de sus actividades



Muchas gracias

Contacto:

vicente.zavala@ambiente.gob.ec

www.atlasspincam.net



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura



IODE

Comisión
Oceanoográfica
Intergubernamental



MINISTERIO DEL AMBIENTE

